JOURNEE DU 08/09/2016

EQUIPE EZPEEZE: Paul, Clément, Samir.

Tâches effectuées:

- Début de génération des entités (80%): Samir
- Début du mapping (95%): Samir
- Finalisation des wireframes : Clément
- Avancement du prototype (90%) : Paul

Tâches à venir:

- Finir le prototype
- Finir les entités
- Valider le mapping
- Génération du CRUD